
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL

ÁREA: 4692,00

Item Discriminação dos serviços VALOR ORÇADO PERCENTUAL % Concedente % Concedente % Concedente % Concedente

RUA HUGO KOCHENBORGER - TRECHO-01

1 PAVIMENTAÇÃO 303.397,71 48,84% 25,00% 75.849,43 25,00% 75.849,43R$            50,00% 151.698,85R$           -R$                   

2 SINALIZAÇÃO E MEIOS FIOS 19.383,43 3,12% 0,00 -R$                       0,00% -R$                        100,00% 19.383,43R$        

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 2.906,80 0,47% 50,00% 1.453,40 -R$                       0,00% -R$                        50,00% 1.453,40R$          

RUA HUGO KOCHENBORGER - TRECHO-02

1 PAVIMENTAÇÃO 274.104,14 44,12% 25,00% 68.526,03 25,00% 68.526,03R$            50,00% 137.052,07R$           -R$                   

2 MEIOS FIOS 18.522,18 2,98% 0,00 -R$                       0,00% -R$                        100,00% 18.522,18R$        

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 2.906,80 0,47% 50,00% 1.453,40 -R$                       0,00% -R$                        50,00% 1.453,40R$          

TOTAL PARCELA 621.221,06 100% 23,71% 147.282,27R$     23,24% 144.375,46R$          46,48% 288.750,92R$           6,57% 40.812,41R$        

TOTAL ACUMULADO 621.221,06 100% 23,71%  R$    147.282,27 46,95% 291.657,73R$          93,43% 580.408,65R$           100,00% 621.221,06R$      

Coqueiros do Sul-RS, Março de 2022

César Dobler Fink

Eng Civil e Seg do Trabalho
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