CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NO DISTRITO DE XADREZ
AREA: 7790,25
Parcela_1 Parcela_2 Parcela_3 Parcela_4
item _[Discriminacao dos servicos [VALOR ORCADO [PERCENTUAL % | Concedente % | _ Concedente % | Concedente % | Concedente
TRECHO 01
1. PAVIMENTACAO I 119.482,84 I 13,62% 50,00% 59.741,42 50,00% | R$ 59.741,42 R$ - [ R$ -
2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA | 1.453,40 | 0,17% 50,00% 726,70 50,00% | R$ 726,70 | 0,00% | R$ - | R$ -
TRECHO 02
1. PAVIMENTACAO 753.484,28 85,88% 25,00% 188.371,07 25,00% | R$ 188.371,07 | 25,00% | R$ 188.371,07 | 25,00% | R$ 188.371,07
2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA 2.906,80 0,33% 50,00% 1.453,40 R$ - 0,00% [ R$ - 50,00% | R$ 1.453,40
TOTAL PARCELA 877.327,32 100% 28,53% | R$ 250.292,59 | 28,36% | R$ 248.839,19 | 21,47% | R$ 188.371,07 | 21,64% | R$  189.824,47
TOTAL ACUMULADO 877.327,32 100% 28,53% | R$ 250.292,59] 56,89% | R$ 499.131,78 | 78,36% | R$ 687.502,85 | 100,00%| R$ 877.327,32
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