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Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentagdo Complementar Qal PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo
VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visdo das Frentes de Obra por Evento

N° do Periodo de Concluséo do

N° do Evento Titulo do Evento N° da Frente de Obra Frente de Obra Evento

2 -Gbras Iniciais - 1 -Unica 1 -

3 Base e sub-base = 1 Unica 2

4 Pavimentagdes - 1 Unica 3

5 Meios fios = 1 Unica 4

6 Obras Complementares - 1 Unica 5

7 Sinalizacao = 1 Unica 6

Cronograma Fisico-Financeiro
I:I" do Periodo de Conclusao do Evento Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado Valor Acumulado

1 063% RS 2.074,17 0,63% R$ 2.074,17
2 28,88% R$ 95.602,56 29,50% R$ 97.676,73
3 49,98% R$ 165.473,89 79,48% R$ 263.150,62
4 3,84% R$12.725,52 83,33% R$ 275.876,14
5 14,47% R$ 47.917,22 97,80% R$ 323.793,36
6 2,20% R$ 7.284,46 100,00% R$ 331.077,82



