CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL
AREA:  4692,00
Parcela_1 Parcela_2 Parcela_3 Parcela_4
Item _[Discriminacdo dos servicos [VALOR ORCADO [PERCENTUAL % | Concedente % |  Concedente % Concedente % | Concedente
RUA HUGO KOCHENBORGER - TRECHO-01
1 PAVIMENTACAO 303.397,71 48,84% 25,00% 75.849,43 25,00% | R$ 75.849,43 | 50,00% | R$ 151.698,85 R$ -
2 SINALIZACAO E MEIOS FIOS 19.383,43 3,12% 0,00 R$ - 0,00% | R$ - 100,00%| R$ 19.383,43
3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA 2.906,80 0,47% 50,00% 1.453,40 R$ - 0,00% [ R$ - 50,00% | R$ 1.453,40
RUA HUGO KOCHENBORGER - TRECHO-02
1 PAVIMENTACAO 274.104,14 44,12% 25,00% 68.526,03 25,00% | R$ 68.526,03 | 50,00% | R$ 137.052,07 R$ -
2 MEIOS FIOS 18.522,18 2,98% 0,00 R$ - 0,00% | R$ - 100,00%| R$ 18.522,18
3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA 2.906,80 0,47% 50,00% 1.453,40 R$ - 0,00% | R$ - 50,00% | R$ 1.453,40
TOTAL PARCELA 621.221,06 100% 23,71% | R$ 147.282,27 | 23,24% | R$ 144.375,46 | 46,48% | R$ 288.750,92 | 6,57% | R$ 40.812,41
TOTAL ACUMULADO 621.221,06 100% 23,71% | R$ 147.282,27] 46,95% | R$ 291.657,73 | 93,43% [ R$ 580.408,65 | 100,00%| R$ 621.221,06

Coqueiros do Sul-RS, Marco de 2022

César Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162




