
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA  MORTUARIA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL

ÁREA: 233,84

Item Discriminação dos serviços VALOR ORÇADO PERCENTUAL % Parcela_1 % Parcela_2 % Parcela_3 % Parcela_4 % Parcela_5 % Parcela_6 % Parcela_7 % Parcela_8

1

1.1 SERVICOS PRE-LIMINARES 17.102,90 4,90% 100,00% 17.102,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 SERVIÇOS EM TERRA E FUNDACOES 29.088,74 8,34% 100,00% 29.088,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.058,98 0,59% 100,00% 2.058,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 56.592,06 16,23% 0,00 50,00% 28.296,03 50,00% 28.296,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 PAREDES E PAINEIS 24.546,32 7,04% 0,00 80,00% 19.637,06 20,00% 4.909,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 ESQUADRIAS E VEDAÇÕES 32.161,05 9,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 32.161,05

1.7 COBERTURA E PROTEÇÕES 63.824,76 18,30% 0,00 0,00 0,00 100,00% 63.824,76 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 53.061,78 15,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00% 42.449,43 20,00% 10.612,36 0,00 0,00

1.9 PAVIMENTAÇÕES 34.312,91 9,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 34.312,91 0,00 0,00

1.10 PINTURA EXTERNA E INTERNA 8.513,66 2,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 8.513,66 0,00

1.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 13.005,89 3,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 3.251,47 75,00% 9.754,42 0,00

1.12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 9.695,21 2,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 2.908,56 70,00% 6.786,65 0,00

1.13 ACABAMENTOS 4.780,69 1,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4.780,69

TOTAL PARCELA 348.744,95 100% 13,84% 48.250,62 13,74% 47.933,09 9,52% 33.205,30 18,30% 63.824,76 12,17% 42.449,43 14,65% 51.085,30 7,18% 25.054,72 10,59% 36.941,74

TOTAL ACUMULADO 348.744,95 100% 13,84% 48.250,62 27,58% 96.183,71 37,10% 129.389,00 55,40% 193.213,76 67,57% 235.663,19 82,22% 286.748,49 89,41% 311.803,21 100,00% 348.744,95
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