CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL
AREA:
[ Parcela_1 | Parcela_2 | Parcela_3 Parcela_4 [ Parcela_5 [ Parcela_6 | Parcela_7 | Parcela_8 |
Item [ Discriminac&o dos servicos [VALORORCADO [PERCENTUAL| % | Parcelal | % | Parcela2 | % | Parcela 3 % | Parcela4 | % | Parcela5 | % | Parcela6 | % | Parcela7 | % | Parcela8 |
1 COSNTRUCAO DE CAPELA MORTURIA

1.1 |SERVICOS PRE-LIMINARES 17.102,90 4,90% 100,00% 17.102,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 |SERVICOS EM TERRA E FUNDACOES 29.088,74 8,34% 100,00% 29.088,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 [IMPERMEABILIZACAO 2.058,98 0,59% 100,00% 2.058,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 6.592,06 16.23% 0,00 50,00% 28.296,03 50,00% 28.296,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 |PAREDES E PAINEIS 4.546,32 7,04% 0,00 80,00% 19.637,06 20,00% 4.909,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 |ESQUADRIAS E VEDACOES 161,05 9,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 32.161,05

1.7 |COBERTURAE PROTECOES .824,76 18,30% 0,00 0,00 0,00 100,00% 63.824,76 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 53.061,78 15,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00% 42.449,43 20,00% 10.612,36 0,00 0,00

1.9 [PAVIMENTACOES 34.312,91 ,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 34.312,91 0,00 0,00

1.10 |PINTURA EXTERNA E INTERNA 8.513,66 ,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 8.513,66 0,00

1.11 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 13.005,89 . 73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 3.251,47 75,00% 9.754,42 0,00

1.12 [INSTALACAO ELETRICA 9.695,21 . 78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 2.908,56 70,00% 6.786,65 0,00

1.13 |ACABAMENTOS 4.780,69 1.37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4.780,69
TOTAL PARCELA 348.744,95 100% 13,84% 48.250,62 13,74% 47.933,09 9,52% 33.205,30 18,30% 63.824,76 12,17% 42.449,43 14,65% 51.085,30 7,18% 25.054,72 10,59% 36.941,74
TOTAL ACUMULADO 348.744,95 100% 13,84% 48.250,62 27,58% 96.183,71 37,10% 129.389,00 55,40% 193.213,76 67,57% 235.663,19 82,22% 286.748,49 89,41% 311.803,21 100,00% 348.744,95
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