
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE XADREZ

ÁREA: 7790,25

Item Discriminação dos serviços VALOR ORÇADO PERCENTUAL % Concedente % Concedente % Concedente % Concedente

TRECHO 01

1. PAVIMENTAÇÃO 119.482,84 13,62% 50,00% 59.741,42 50,00% 59.741,42R$            -R$                        -R$                   

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 1.453,40 0,17% 50,00% 726,70 50,00% 726,70R$                 0,00% -R$                        -R$                   

TRECHO 02

1. PAVIMENTAÇÃO 753.484,28 85,88% 25,00% 188.371,07 25,00% 188.371,07R$          25,00% 188.371,07R$           25,00% 188.371,07R$      

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 2.906,80 0,33% 50,00% 1.453,40 -R$                       0,00% -R$                        50,00% 1.453,40R$          

TOTAL PARCELA 877.327,32 100% 28,53% 250.292,59R$     28,36% 248.839,19R$          21,47% 188.371,07R$           21,64% 189.824,47R$      

TOTAL ACUMULADO 877.327,32 100% 28,53%  R$    250.292,59 56,89% 499.131,78R$          78,36% 687.502,85R$           100,00% 877.327,32R$      

Coqueiros do Sul-RS, Março de 2022

César Dobler Fink

Eng Civil e Seg do Trabalho
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