
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA PEDRO REINHEIMER

ÁREA: 7700,00

Item Discriminação dos serviços VALOR ORÇADO PERCENTUAL % Concedente % Concedente % Concedente % Concedente

RUA PEDRO REINHEIMER

1 PAVIMENTAÇÃO 1.072.354,60 98,21% 25,00% 268.088,65 25,00% 268.088,65R$          50,00% 536.177,30R$           -R$                   

2 SINALIZAÇÃO E MEIOS FIOS 16.606,45 1,52% 0,00 -R$                       0,00% -R$                       100,00% 16.606,45R$        

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 2.906,80 0,27% 50,00% 1.453,40 -R$                       0,00% -R$                       50,00% 1.453,40R$          

TOTAL PARCELA 1.091.867,86 100% 24,69% 269.542,05R$     24,55% 268.088,65R$          49,11% 536.177,30R$           1,65% 18.059,85R$        

TOTAL ACUMULADO 1.091.867,86 100% 24,69%  R$    269.542,05 49,24% 537.630,70R$          98,35% 1.073.808,00R$        100,00% 1.091.867,86R$   

Coqueiros do Sul-RS, Março de 2022

César Dobler Fink

Eng Civil e Seg do Trabalho

CREA RS123162
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