CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA PEDRO REINHEIMER
AREA:  7700,00
Parcela_1 Parcela_2 Parcela_3 Parcela_4
Item [Discriminac&o dos servicos [VALOR ORCADO [PERCENTUAL % | Concedente % | Concedente % | Concedente % | Concedente
RUA PEDRO REINHEIMER
1 |PAVIMENTACAO 1.072.354,60 98,21% 25,00% 268.088,65 25,00% | R$ 268.088,65 | 50,00% [ R$ 536.177,30 R$ -
2 [SINALIZACAO E MEIOS FIOS 16.606,45 1,52% 0,00 R$ - 0,00% | R$ - |100,00%[ R$ _ 16.606,45
3 |[MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA 2.906,80 0,27% 50,00% 1.453,40 R$ - 0,00% | R$ - 50,00% | R$ 1.453,40
TOTAL PARCELA 1.091.867,86 100% 24,69% | R$ 269.542,05 | 24,55% | R$ 268.088,65 | 49,11% | R$ 536.177,30 | 1,65% | R$ __ 18.059,85
TOTAL ACUMULADO 1.091.867,86 100% 24.69% | R$ 269.542,05] 49,24% | R$ 537.630,70 | 98,35% [ R$ __ 1.073.808,00 | 100,00%] R$ 1.091.867,86
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